



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA VALLÉE DE LA DROME AVAL

M. Loïc MOREL
Hôtel d'entreprises
Place Michel Paulus
26400 EURRE

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

BRL ingénierie

1105, avenue Pierre Mendès France - BP 94001 - 30001 Nîmes Cedex 5
Courriel : dc.brli@brl.fr et Site Web: www.brl.fr/brli
Tél : 04.66.87.81.11 et Fax : 04.66.87.51.09
SIRET: 391 484 862 000 19

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Bilan Besoins – Ressources en eau potable sur le territoire du SCoT Vallée Drôme Aval

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 28 octobre 2021

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 12 mois renouvelable 1 fois.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 89 980
- Montant TTC : 107 976

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie et des finances

Accusé de réception en préfecture
026-200000081-20220721-01_2022-CC
Date de réception en préfecture : 21/07/2022

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant, permet d'apporter des éléments complémentaires dans le cadre du bilan Besoins – Ressources en eau potable sur le territoire du SCoT Vallée Drôme Aval :

- Concernant le volet 1 de l'étude : Participation de l'expert hydrogéologue à la Commission SCOT du 8 mars 2022.
- Concernant le volet 2 de l'étude : Participation de l'expert hydrogéologue aux deux ateliers de concertation et Préparation, par cet expert, sous forme de diapos, d'un focus technique sur la Gervanne et le cône de déjection de la Drôme, focus qui sera présenté lors des ateliers.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

OUI

Montant de l'avenant : joindre le devis

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 4 200
- Montant TTC : 5 040
- % d'écart introduit par l'avenant : 4,67%

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 94 180
- Montant TTC : 113 016

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A: Esorre le 21/07/22

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



Accusé de réception en préfecture
026-20000081-20220721-01_2022-CC
Date de réception préfecture : 21/07/2022

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé de réception en préfecture
026-200000081-20220721-01_2022-CC
Date de réception préfecture : 21/07/2022